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1 UVOD 
 
V diplomski nalogi se obravnava gradbeni investicijski projekt oziroma proces graditve v fazi zasnove 
in koncipiranja z vidika investitorja. Ne glede na to, ali investitor gradi z zasebnimi sredstvi ali 
investira javna (drţavna, občinska itd.), se mora soočiti s celotnim procesom investiranja, ki je glede 
na vrsto investicije lahko različno zahteven. V splošnem je osnovna zakonodaja, ki opredeljuje in 
pogojuje potek investicijskega gradbenega projekta, ista za vse investicije in predpisuje potrebne 
postopke v zvezi s pridobivanjem ustrezne dokumentacije in dovoljenj. 
 
Odločitev o gradnji je v skladu z zakonodajo odgovornost investitorja. Za investicije, financirane iz 
javnih sredstev, je javni interes zaščiten z zakonodajo (postopki in dokumentacija, ki izkazuje njihovo 
upravičenost in smotrnost). Pri zasebnih investicijah pa so postopki v fazi zasnove in koncipiranja 
pogojeni z njegovim poznavanjem področja vodenja investicijskih projektov, strokovno 
usposobljenostjo in uporabo sistemiziranih pristopov obvladovanja projektov. Odločitev o investiciji, 
ki je v zasebni lasti, je v celotni prepuščena lastniku. Pri teh investicijah se ščiti javni interes le z 
upravnim postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja (PGD) in z zakonodajo, ki je pomembna za 
gradnjo.  
 
Kljub konsistentni zakonodaji ter sistemiziranem in razpoloţljivem znanju s področja presoje in 
koncipiranja investicijskih projektov pa smo priča mnogim nasedlim oziroma neracionalnim 
investicijam – tako javnim kot zasebnim. Problem teh investicijskih projektov večinoma izvira prav iz 
slabo zasnovane faze in zamišljene ideje ter iz slabe presoje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost teh 
projektov. V sferi zasebnih neuspešnih investicij bi kot ključni razlog lahko navedli slabo oceno trga, 
pri javnih pa predvsem nestrokovne in zavajajoče investicijske programe (IP) oziroma nerealne ocene 




Namen diplomske naloge je prikazati vpliv obstoječe zakonodaje in sistemskih pristopov s področja 
projektnega vodenja v prvi fazi investicijskega projekta, to je v fazi zasnove in koncipiranja. 
 
V prvem delu diplomske naloge so opisani projekt na splošno in njegove značilnosti. Predstavljeno je 
vodenje projekta v prvi fazi gradnje z vidika projektnega managementa, ki naloge opravlja s procesi, 
zajetimi v vodniku PMBOK (angl. Project Management Body of Knowledge). Ta podaja vse splošne 
smernice za izvedbo projekta. Sledi sistemiziran prikaz različnih vrst dokumentacije in njene vsebine, 
kot jo predpisuje zakonodaja. Podan je shematični prikaz medsebojnih vplivov v posamezni 
dokumentaciji pridobljenih oziroma opredeljenih informacij. Z vidika procesnega modela so 
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Cilj diplomske naloge je predstaviti sistemiziran pregled nalog oziroma vlog v okviru posameznih 
dejavnosti in v okviru posameznih procesov, ki potekajo v fazi zasnove in koncipiranja. V ta namen 
ţelimo prikazati diagram poteka procesov v fazi zasnove in koncipiranja gradbenih investicijskih 
projektov. Tovrstni diagram lahko v nadaljevanju sluţi tudi kot ogrodje za projekt izdelave 
informacijske podpore vodenju gradbenih investicijskih projektov, še posebej v javnem sektorju. 
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2 GRADBENI PROJEKT Z VIDIKA PROJEKTNEGA MANAGEMENTA 
 
2.1 Projekt  
 
»Projekt je začasen podvig, s katerim ustvarimo določen enkraten produkt, storitev ali rezultat. 
Začasna narava projekta pomeni, da ima projekt definiran začetek in konec. Konec je dosežen, ko so 
doseženi cilji projekta ali ko je projekt zaključen, ker cilji ne bodo ali ne morejo biti doseženi, ali ko 
po projektu ni več potrebe. Začasnost ne pomeni nujno kratkega obdobja trajanja. Začasnost se ne 
nanaša na produkt, storitev ali rezultat, ki ga s projektom dobimo, saj se projekta lotimo, da bi dosegli 
nek bolj ali manj trajni dosežek. Npr. projekt, namenjen izgradnji nacionalnega spomenika, 
predvideva, da bo spomenik stal več stoletij. Projekt ima lahko ekonomske in socialne učinke, ki bodo 
daleč presegli dobo njegovega trajanja.«1 
 
V osnovi vse različice pomena projekta izraţajo oziroma napeljujejo na dve stvari: 
 edinstvenost – je neponovljiv in enkraten; 
 začasnost – ima svoj začetek in konec ter je tako časovno določen. 
 
Uporaba pojma projekt v gradbeništvu opredeljuje izgradnjo bolj ali manj kompleksnega objekta, ki 
ima točno določen rok končanja oziroma predaje in obseg stroškov. Gradbeni projekti so večinoma 
obseţni, kar pa zahteva delitev dela in dobro opredeljeno planiranje ter usklajevanje dejavnikov, ki 
nastopijo med seboj motilno ali pa se dobro dopolnjujejo. [1]  
 
2.1.1 Projektni menedţment 
 
»Projektni management je ciljno usmerjen dinamičen proces, ki vključuje obvladovanje časa, stroškov, 
kakovosti, ljudi in drugih poslovnih prvin z namenom učinkovite izvedbe projekta – v predvidenem 
času, v okviru predvidenih stroškov, ob ustrezni kakovosti izvedbe in končnega proizvoda.«2 
 
Ko se srečujemo z gradbenim projektom, moramo vedeti, da je časovno omejen, torej ima točno 
določena začetek in konec. Vedno je treba točno in jasno določiti namen in cilje, ki jih ţelimo z njim 
doseči.  
 
Projektni management v splošnem deli vsak projekt na naslednje faze [41]: 
                                               
1
 Četrta izdaja PMBOK® Vodnik 2008 
2
 Projektni management, Stare, A., 2011 (str. 40). 
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 fazo koncipiranja projektov; 
 fazo definiranja projektov; 
 fazo realizacije projektov. 
 
Kot vsak projekt se ta tudi v gradbeništvu razdeli na faze, v katerih so točno določene aktivnosti 
(podfaze), kar nam je v pomoč pri laţjem obvladovanju izvajanja nalog. V poglavju o ţivljenjskem 
ciklu projekta bomo gradbeni projekt razdelili na faze in vsako fazo tudi opisali. 
 
2.1.2 Projekt kot proces 
 
Projekt je ciljno usmerjen proces in je časovno omejen. Za doseganje ciljev ima projekt omejene vire 
in čas trajanja. Projekt je proces, ki izvaja aktivnosti po načelu tehnologije projekta z namenom, da 
doseţemo cilje. Končni cilj si zastavimo ţe pred zagonom in izvajanjem projekta, saj lahko tako na 
podlagi tega ovrednotimo različne končne učinke projekta, ki so [44]: 
 neposredni ekonomski učinki: nadomestila za porabljena sredstva za izvedbo projekta se 
povrnejo po koncu projekta s prihodkom oziroma dobičkom v eksploataciji projekta; 
 posredni ekonomski učinki: tu se vloţena sredstva ne povrnejo z dobičkom oziroma 
prihodkom v eksploataciji projekta, temveč s posrednim vplivom na izboljšanje ekonomike 
poslovanja; 
 drugi učinki: tu ne govorimo niti o posrednih niti o neposrednih ekonomskih učinkih, temveč 
o splošnih projektnih učinkih. To so projekti človekoljubnih akcij, reševalne akcije ob 
naravnih nesrečah, varovanje okolja itd.  
 
Končni cilj projekta mora biti zastavljen tako, da lahko po koncu projekta, ko je ta v polnem 
obratovanju ali ustvarja dobiček oziroma prihodek, kontroliramo in ovrednotimo posredne ali 
neposredne ekonomske učinke. To predstavlja podlago za določitev ţivljenjskega cikla projekta in 
končnega cilja ter tega, kaj končni cilj sploh predstavlja. [44] 
 
Cilj predstavlja jasno načrtovan rezultat, ki ga ţelimo doseči v predpisanem roku. Projekt je tukaj 
mišljen kot končni proces logično povezanih aktivnosti za doseganje ciljev projekta, s katerimi nato 
doseţemo končni cilj.  
 
Te aktivnosti skupaj s cilji predstavljajo tehnologijo projekta za doseganje ciljev, ki vpliva na [44]: 
 čas izvedbe projekta; 
 stroške projekta; 
 kakovost rezultata projekta. 
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2.1.3  Gradbeni cilji 
 
Med najpomembnejše dele projekta spada določitev ciljev. Vsak cilj nam mora povedati, kaj ţelimo 
doseči. Prav zato sta potrebni jasnost in natančnost pri njihovem definiranju. Glavne usmeritve ciljev 
so specifičnost, ambicioznost, realističnost, merljivost in uresničljivost. Lahko povzamemo, da cilje, ki 
vplivajo na gradbeni projekt, delimo na: [41] 
 namenske cilje; 
 objektne cilje. 
 
Pri gospodarskih gradbenih projektih so namenski cilji opisani z ekonomskega stališča, to je kot 
opredelitev izkupička oziroma profita, ki ga bomo iztrţili iz projekta. Za proizvodni obrat pa so 
pomembni objektni cilji z vidika ekonomičnosti, kakovosti in pravočasnosti zgrajenih prostorov.  
 
Negospodarski projekti se razlikujejo od gospodarskih projektov, kjer so namenski cilji povezani z 
druţbenimi učinki, objektni cilji pa ostajajo isti kot gospodarskih projektih, torej povezani s 
prostorom, opremo itd.   
 
Po zastavljenih in usklajenih ciljih in produktih projekta lahko izoblikujemo projektni cikel, izberemo 
projektno skupino, sposobno za izbrano delo, ter zagotovimo vire za izvršitev projekta. [2] Kronološko 
zaporedje vseh aktivnosti v projektu nam nazorno prikaţe njegov ţivljenjski cikel. 
 
2.2 Življenjski cikel projekta 
 
Vsak projekt ima svoj ţivljenjski cikel, ki nam omogoča spremljanje izvedbe projekta tako časovno 
kot stroškovno. Ţe v zgodnjih fazah je treba izpolniti vse zahteve in ţelje naročnika ter poiskati vse 
ustrezne vire. Ko prestopimo fazo izvajanja projekta, se začneta njegovo nadziranje ter spremljanje 
trajanja in stroškov. V zaključni fazi se izvedejo pregled, predaja in končno poročilo. Grafikon 
ţivljenjskega cikla je S-krivulja, katere značilnosti so počasna začetek in konec ter hitro vmesno 
izvajanje. Potek bi lahko opisali kot počasi-hitro-počasi. [3]  
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Grafikon 1: Ţivljenjski cikel gradbenega projekta po PMBOK 1996 [4] [30] 
 
Faze so razdeljene s stališča investitorja oziroma naročnika kot investicijski proces. Faze v 
ţivljenjskem ciklu po Morissu, ki je prikazan tudi v grafikonu 1, kot ga opredeljuje vodnik PMBOK 
(1996, str. 14), so [5]: 
 ocena upravičenosti projekta: v prvi fazi govorimo o tem, kako bo projekt formuliran, o 
njegovi izvedljivosti ter oblikovanju strategije in nazadnje odobritvi; 
 projektiranje in planiranje: ta faza obravnava potreben čas, kronološki razpored aktivnosti 
(načrt), višino stroškov, osnovano na pogodbenih zahtevkih in podrobnemu načrtovanju; 
 izvedba: tretja faza vključuje proizvodnjo in njeno dobavo produkta, storitve ali izdelka. Prav 
tako vsa potrebna gradbena dela, kot sta montaţa in testiranje za dosego končnega produkta. Z 
zaključkom predzadnje faze je objekt načeloma končan;  
 predaja in zagon: zadnja faza je namenjena zadnjim meritvam in potrebnim vzdrţevalnim 
delom. Na koncu je objekt v polni obratovalni sposobnosti.  
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Grafikon 2: Stroški projekta v odvisnosti od časa 
[7] 
 
V grafikonu 2 je prikazana rast stroškov skozi faze. Stroški rastejo vse do zaključka, nato krivulja 
postane vzporedna z absciso, kar pomeni, da se je rast stroškov ustavila. 
 
Grafikon 3: Stroški in obseg kadrov (lahko tudi vseh virov) v odvisnosti od časa in faz projekta po 
PMBOK® Guide 2008 [6] 
 
V grafikonu 3 je prikazan časovni potek stroškov in kadrovanja, ki dejansko predstavlja višino 
porabljenih finančnih sredstev in število zaposlenih v času realizacije projekta. 
  
Za laţje obvladovanje poteka projekta je treba razumeti ţivljenjski cikel projekta, saj potek stroškov in 
izvedba dela ne potekata sorazmerno s časovnim potekom projekta. Potek projekta je močno povezan 
s številom zaposlenih in porabo sredstev za kadrovanje in izvajanje. Izhodišče za določanje dela 
oziroma aktivnosti, ki se bodo odvijale v projektu, je prav tako razumevanje ţivljenjskega cikla 
projekta. 
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2.3 Udeleženci projekta 
 
V vsakem projektu so ključni udeleţenci, ki jih opredeljuje tudi vodnik PMBOK (2008, str. 26), 
naslednji:  
 projektni vodja: oseba, ki je odgovorna za obvladovanje projekta; 
 stranka, odjemalec, kupec, uporabnik: oseba ali organizacija, ki bo koristila končni produkt; 
 izvajalska organizacija: podjetje, katerega zaposleni so neposredno vključeni v delo pri 
projektu; 
 člani projektnega tima: izvajalska skupina, ki izvaja delo v projektu; 
 vodstveni tim projekta: člani projekta, ki so neposredno vključeni v aktivnosti projektnega 
vodenja; 
 sponzor: oseba ali skupina, odgovorna za financiranje projekta; 
 vplivniki (vplivneţi, vplivni ljudje): oseba ali skupina, ki ima lahko neposredni ali posredni 
vpliv na končni izid. 
 
Predvsem je pomembna vloga skrbnika projekta (angl. sponzor), ki skrbi za reševanje sporov med 
udeleţenci in za to, da bo zdruţba, to je skupnost ljudi, ki ima skupne interese, imela največjo moţno 
korist od projekta. Vse storjene oziroma dogovorjene spremembe med udeleţenci mora sponzor 
potrditi. V praksi naj bi bil odgovoren še za financiranje projekta, vendar ne vedno. 
 
»Udeleženci so ljudje ali skupine, ki imajo določen interes v projektu in so zainteresirani v njegovih 
učinkih.«3 V projektu sodelujejo udeleţenci (angl. stakeholders), ki so na trţnem področju znani kot 
deleţniki. Projektni management jih prepoznava kot vplivneţe ali zainteresirane stranke, ki so lahko 
dobavitelji, lastniki, posojilodajalci, konkurenti in uporabniki. Ţelje deleţnikov lahko močno vplivajo 
na določanje ciljev projekta, ki pa so lahko zelo različni ali celo kontradiktorni. Na tem mestu je 
potreben tako imenovani konsenz, ki je poglaviten za usklajevanje ţelja oziroma za dosego 
kompromisov. V primeru, da je odstopanje njihovih interesov preveliko, je potrebna presoja, ali bodo 
vsi deleţniki prisotni v projektu, ali pa je treba zaustaviti nameravano izvedbo projekta. Usklajevanje 
predlogov med njimi ne pomeni nujno iskanja kompromisnih rešitev, temveč je lahko tudi poslušanje 
mnenj zainteresiranih strank in na koncu povzetek najoptimalnejše rešitve, ki je sprejemljiva z vseh 
strani. Posamezni udeleţenci različno vplivajo na projekt, to je glede na svojo stopnjo vplivnosti, kar 
je treba upoštevati v nekem vrstnem redu. [7], [8]  
                                               
3
 Aljaţ Stare: Projektni management ali ravnateljevanje projekta. 
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Slika 1: Vplivneţi projekta po Clelandu (1999) 
 
Slika 1 prikazuje, kdo vse so primarni in sekundarni udeleţenci v primeru večjega projekta. 
 
Večji kot je projekt, večje je število udeleţencev, ki vplivajo na projekt. Cilji večjih projektov 
so zelo kompleksni. Zaradi te značilnosti je potrebno veliko število ljudi, ki morajo izvajati 
različne aktivnosti ob upoštevanju različnih udeleţencev. S tem je povezana večja verjetnost, 
da aktivnosti ne bodo potekale po planu. Zato je v projektnem managementu pomembno, da 
jih projektni tim čim prej prepozna in tako odpravi oziroma čim bolj omili negativne učinke, 
ki bi jih lahko imeli udeleţenci na izvajanje projekta. Analizo vplivneţev na projekt je tako 
treba izvesti ţe v zgodnejših fazah, pove pa nam, kako glavni cilji projekta zadovoljujejo 
pričakovanja različnih udeleţencev. Smiselno je nekoliko prilagoditi naše cilje, da 
zagotovimo večjo podporo projekta. [38] 
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Grafikon 4: Stopnja vpliva zainteresiranih strani (vplivnikov) tveganj in negotovosti ter stroški 
sprememb v odvisnosti od časa in faz projekta po PMBOK® Guide 2008 
 
Grafikon 4 ponazarja, kako stranke lahko vplivajo na stroške sprememb skozi projekt. Na 
začetku, ko začnemo z izvedbo projekta, stranke nimajo velikega vpliva na stroške sprememb, 
saj še ničesar nismo zgradili oziroma nismo začeli izvajati projekta. Povsem drugače se to 
kaţe v sami izvedbi in proti zaključku projekta, saj vsaka manjša sprememba pomeni zelo 
visoke stroške, ki zaradi tega nastanejo.  
 
2.4 Projektno vodenje 
 
Vodenja ne smemo povsem enačiti s pojmom management, saj je po literaturi in zgoraj 
navedeni definiciji proces managementa opredeljen s štirimi koraki: 





Iz navedenih korakov je razvidno, da je enačenje teh dveh pojmov neprimerno, saj je vodenje 
sestavni del managementa. [43] 
 
S terminom projektni manager imenujemo oziroma nazivamo vodjo projekta, ki je določen s 
strani naročnika. [5] Naročnik poda cilje, ki določajo končni rezultat projekta, rok njegovega 
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trajanja in finančna sredstva, povezana z njim. Nato projektni manager lahko pripravi načrt za 
doseganje omenjenih ciljev. [43] 
 
Pri projektnem vodenju se uporabijo veščine in znanja (postavitev ciljev, izbira ekipe, 
organizacija dela itd.), orodja in tehnike (miselni vzorci, kontrolne točke, plani itd.) v 
aktivnostih projekta, da se izpolnijo projektne zahteve. Za projektno vodenje uporabimo 
procese projektnega vodenja, ki so: zagon, planiranje, izvajanje, spremljanje in kontroliranje 
ter končanje. Te procese imenujemo tudi skupine procesov, v katerih pa morajo biti ustrezno 
izbrani procesi s področja znanja vodenja projekta, da se doseţe izbrani cilj. [2]   
 
 
Razporeditev projektnega vodenja lahko prikaţemo na različne načine. Vodnik PMBOK® 
2004 nam nazorno prikaţe kompleksnost znanj (preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Prikaz procesov projektnega vodenja glede na skupine procesov projektnega vodenja in 
področja znanja vodenja projekta (PMBOK® Guide 2004) [5] 
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Iz preglednice je razvidno, da je v skupini procesov planiranja zajetih kar dvajset procesov, v skupini 
zagonskih procesov pa dva, skupaj torej dvaindvajset procesov od štiriinštiridesetih moţnih. To nam 
da vedeti, da je treba temu posebno pozornost nameniti ţe v zgodnejših fazah projekta. Vodnik 
PMBOK govori o tem, da ne smemo izpustiti nobenega procesa, temveč posameznim kvečjemu 
pripišemo manjšo pomembnost oziroma obravnavo. (PMBOK, str. 77) Za zasnovo je pomembno 
področje znanja vodenja projekta, imenovano integracija projekta, kjer se ta ob pozitivni odobritvi 
zaţene. 
 
Obvladovanje integracije (celovitosti) projekta je področje znanja vodenja projekta, ki opisuje procese 
in aktivnosti, s katerimi prepoznavamo, opredeljujemo, kombiniramo, zdruţujemo ter koordiniramo 
procese in aktivnosti znotraj skupin procesov projektnega vodenja. Integracija v smislu projektnega 
vodenja opredeljuje tiste značilnosti, ki so bistvene za končanje projekta ter sprotno usklajevanje 
pričakovanj strank in/ali udeleţencev danega projekta ter posledično za izpolnitev njihovih zahtev. To 
je neke vrste krovno področje, ki obvladuje vodenje in rezultate drugih področij. Za fazo zagona je 
ključnega pomena, saj v njegov okvir spada tudi priprava listine projekta (angl. Project charter), s 
katero se zaţene projekt. Gre torej za povezovanje procesov s predpisanimi postopki v organizaciji za 
doseganje ciljev projekta. (PMBOK, str. 78) 
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2.5 Tipični dokumenti projekta 
 
Uspešnost organizacije se vidi v tem, kako opredeljuje in vodi številne med seboj povezane aktivnosti. 
Te uporabljajo razpoloţljive vire z namenom, da ustvarijo spremembo vhodov v izhode. Izhod ali 
izloţek nekega procesa je vhod ali vloţek za neki drugi proces, vendar ne vedno. Organizirana skupina 
ljudi identificira procese, ki stremijo k napredku projekta, prepoznava njihove medsebojne vplive in 
namensko ustvarja ţelene rezultate. To lahko poimenujemo ''procesni pristop''. Prednost takega 
pristopa je konstanten nadzor nad korelacijo med povezanimi procesi sistema in njihovim 
medsebojnim vplivom. Proces mora biti urejen in obvladljiv, zato mora organizacija razumeti in 
izpolnjevati procesne zahteve, obravnavati procese s stališča dodane vrednosti, dosegati rezultate in 
učinkovitosti procesov ter jih neprestano izboljševati na osnovi predpisanih metod in tehnik merjenja. 
[9] 
 
V zasnovi projekta so pomembni trije glavni dokumenti za kateri koli dani projekt, kot to opisuje 
vodnik PMBOK: 
 Projektna listina – odobritev projekta  
Prvi zagonski proces je priprava projektne listine. To je dokument, ki uradno poda odobritev 
projekta in tako pooblasti projektno vodjo za uporabo virov pri izvajanju aktivnosti projekta. 
Inicializacijo običajno odobri zunanja stranka, to je pogosto organizacija, ki je na dovolj 
visokem hierarhičnem poloţaju in financira projekt.  Povod za financiranje so lahko različni 
dejavniki, ki jih lahko vidimo kot probleme, priloţnosti ali poslovne zahteve, kot so to trţno 
povpraševanje, poslovna potreba, tehnološki napredek, zakonska zahteva, socialna potreba ali 
pa zahteva kupca, stranke, odjemalca. (PMBOK, str. 81) Projektna listina predstavlja 
povezovalni člen med projektom in tekočim poslovanjem. 
 
Slika 2: Potek procesa za projektno listino 
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 (Predhodna) opredelitev obsega projekta – kako bo opredeljeno delo  
V tem procesu definiramo, kaj je treba doseči. Proces postavlja mejnike projekta in določa, 
kakšne bodo značilnosti projekta, vključno z njihovimi produkti, izdelki ali storitvami. Pod 
obsegom projekta, katerega informacije poda pobudnik ali sponzor, se tako opredeljujejo grob 
opis kontroliranja obsega, čas trajanja in ocena stroškov projekta ter sam potek organiziranega 
dela s predvidenimi začetnimi tveganji, zaključek česar je neki izdelek oziroma produkt pod 
prej določenimi zahtevami. Vodstveni tim tako dokončno predhodno opredeli obseg projekta, 
na podlagi katerega se ta potem tudi zaţene, če je pozitivno ocenjen.  
 
Slika 3: Potek procesa za (predhodne) opredelitev obsega projekta 
 
 Plan obvladovanja projekta – in kako bo delo opravljeno 
V tem procesu se zbirajo izloţki procesov planiranja (delnih planov) v skupini planiranja. Na 
ta način se jih opredeljuje, integrira in koordinira v plan obvladovanja projekta. Tako dobimo 
primaren vir informacij, ki nam pove, kako bomo projekt planirali, izvajali, spremljali in 
kontrolirali. Pomembno je tudi sodelovanje udeleţencev, saj lahko znatno vplivajo na potek 
projekta. 
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Slika 4: Potek procesa za plan obvladovanja projekta 
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3 FAZA ZASNOVE IN KONCIPIRANJA GRADBENEGA PROJEKTA 
 
Faza koncipiranja v splošnem zajema predhodne študije, ki predstavljajo podrobne raziskave 
za večje investicijske projekte, kot so novi proizvodni obrati ali proizvodni programi in nova 
tehnologija. Posledično se za gradbene objekte izkazuje potreba po prostoru in z njimi 
povezano opremo ter napravami za obratovanje. Raziskava trţišča, zunanji učinki in analiza 
uspešnosti obrata v proizvodnem procesu so v predhodni študiji pokazatelji uspešnega 
nameravanega razvoja. 
 
Predhodne študije so predpogoj za nadaljnji pristop k različnim tehnološkim raziskavam in 
rešitvam. Te predstavljajo bistvo raziskovanja in nam povedo, ali je sleherna tehnologija 
primerna za proizvodni obrat ali program. Tehnološke raziskave nam podajo projektne idejne 
rešitve, ki izkazujejo prednosti in slabosti obravnavane tehnologije. Najoptimalnejšo varianto 
pa obravnavamo pri izdelavi investicijskega programa, kjer natančneje opredelimo stroške, 
porabo surovin, materiala, čas trajanja in porabo energije. Projektno vodenje v fazi zasnove 
uporablja različne instrumentarije in nam tako omogoča izbiro poslovnih odločitev s pravilno 
zastavljenimi namenskimi in objektnimi cilji.  
 
Na spodnji sliki so prikazane faze procesa graditve, iz česar je razvidna umestitev faze zasnove in 























































Slika 5: Faze procesa graditve 
 
3.1 Ključni koraki faze zasnove 
 
Fazo zasnove lahko razdelimo na tri korake: 
1. korak: raziskati moramo okolje, v katerem ţelimo izvesti projekt, in pridobiti pomembne 
informacije z različnimi raziskavami, kot so terenske raziskave, analiziranje stanja ipd.; 
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2. korak: sestavimo koncept rešitve, ki jo natančneje obravnavamo v idejni zasnovi (IDZ) in 
izdelamo različne (pred)investicijske študije za laţjo izbiro optimalne rešitve. Med 
predinvesticijske (predhodne) študije uvrščamo: 
 predinvesticijsko zasnovo (PIZ); 
 predštudijo izvedljivosti (angl. prefeasibility study); 
 študijo (analiza) izvedljivosti (angl. feasibility analysis); 
 študijo moţnosti (angl. opportunity study); 
 oceno izvedljivosti (angl. evaluation/appraisal of feasibility); 
3. korak: nazadnje investitor sprejeme odločitev o tem, ali naj investicijo spravimo v pogon, torej ali 
bomo gradili ali ne. Ta predstavlja prvi mejnik gradbene pogodbe. Investitorju kot osnova za 
sprejem odločitev sluţijo naslednje ocene: 
 ocene učinkovitosti vlaganj; 
 ocene izvedljivosti projekta; 
 ocene tveganj. 
 
To, kako bomo gradbeni objekt načrtovali in projektirali, je močno povezano z vplivi na 
okolje. Pri večini načrtovanj je treba upoštevati presojo vplivov na okolje, kot to zahtevajo 
nekatera področja. Ta področja so varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo človekovega 
zdravja, varstvo kulturne dediščine in vplivi posega v okolje. Vedno bolj se zavedamo 
pomena človekovega poseganja v naravo oziroma okolje in tega, kakšne posledice nastanejo. 
Zakoni, ki opredeljujejo vplive in posege v okolje, se dopolnjujejo in si prizadevajo za 
ohranjanje naravnih vrst in kultur.  
 
Slika 6: Vrste dokumentacije v fazi zasnove 
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Na sliki 5 so prikazane dokumentacije, ki so ključnega pomena v fazi zasnove. Zasnova objekta in 
kasnejše projektiranje sta pogojena z investicijsko, prostorsko in okoljsko dokumentacijo.  
 
3.2 Zakonodaja, ki posega na področje investicijskih projektov s področja gradbeništva 
 
Postopek priprave dokumentacije predhodnih del in njeno vsebino ureja: 
 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 
80/10, 106/10 – popr. in 57/12) – 12. 10. 2010. 
 
Postopek priprave prostorske dokumentacije in njeno vsebino urejata: 
 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 
– ZUUJFO) – 13. 4. 2007; 
 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 
80/10, 106/10 – popr. in 57/12) – 12. 10. 2010. 
 
Postopek priprave okolijske dokumentacije in njeno vsebino urejajo:  
 Zakon o varstvu okolja (ZVO–1; Uradni list RS, št. 41/2008; spremembe in dopolnitve, 
Uradni list RS, št. 20/06, 70/08, 108/09, 57/12 in 48/12); 
 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega pomena v prostor (ZUPUDPP; Uradni list 
RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) – 12. 10. 2010; 
 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
št. 51/14); 
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). 
 
Postopek priprave investicijske dokumentacije in njeno vsebino urejajo: 
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
in 101/13) – 30. 9. 1999; 
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – 
ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15) – 9. 12. 2013; 
 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 
90/14 – ZDU-1I) – 8. 12. 2006; 
 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) – 18. 12. 2002; 
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 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uredba; Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) – 9. 6. 2006; 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) – 4. 6. 2008; 
 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javne ţelezniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 6/08) – 22. 1. 2008; 
 Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem 
področju (Uradni list RS, št. 105/11) – 23. 12. 2011; 
 Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
drţavnih cest (Uradni list RS, št. 124/07) – 28. 12. 2007. 
 
Postopek priprave projektne dokumentacije in njeno vsebino ureja: 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) – 4. 6. 2008. 
 
3.3 Dokumentacija predhodnih del 
 
Začetek faze zasnove predstavljajo predhodna dela. Dokumentacijo predhodnih del sestavljajo 
dokumenti, ki so pomembni za zagon investicije in so predstavljeni v nadaljevanju. Tukaj 
obravnavamo več variant, ki se kasneje z določenimi postopki izločajo. Dokumentacijo predhodnih del 
obravnava ZUPUDPP (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12). Prostorske ureditve so na 
tem mestu drţavnega pomena. Postopek ureditve poteka po točno določenem načinu, to je s tremi 
postopki, imenovanimi:  
 celovita presoja vplivov na okolje;  
 presoja vplivov na okolje; 
 presoja sprejemljivosti v skladu s predpisi za ohranjanje narave. 
 
Zakon v 1. členu 2. odstavka ureja tudi dovoljenje za umestitev v prostor ter določena vprašanja glede: 
 začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora v območju načrtov; 
 urejanja mej in parcelacije zemljišč v območju načrtov; 
 pridobivanja nepremičnin in pravic na njih za izvedbo prostorskih ureditev. 
 
Vse prostorsko načrtovanje, ki ga izvajamo, ni nujno urejeno s prej omenjenim zakonom, zato se 
posluţujemo tudi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). 
 
3.3.1 Študije in raziskave 
 
Rezultat različnih vrst študij nas usmerja pri izbiri najučinkovitejše variante investicije. Izdelava vseh 
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študij ni nujna, vendar je priporočljiva za pravilno odločitev o končni odločitvi investicije. Poznamo 
različne študije [28]: 
 študija namer oziroma idej; 
 splošna študija idej oziroma namer; 
 specifične projektne študije moţnosti; 
 dodatna študija (angl. Prefeasibility Study); 
 študija izvedljivosti (angl. Feasibility Study). 
 
V nadaljevanju je prikazana tabela, ki prikazuje primer sprejemanja odločitev v različnih 
predinvesticijskih fazah na podlagi analitsko uporabnih študij in odločitvenih ciljev. 
 
Preglednica 2: Opredelitev načinov sprejemanja odločitev v različnih predinvesticijskih fazah [28] 
ODLOČITEV ANALITSKO UPORABNE 
ŠTUDIJE 
ODLOČITVENI CILJI 
Identifikacija Splošna ali projektna študija 
moţnosti 
Identifikacija moţnosti 
Določitev kritičnih področij za 
dodatne študije 
Določitev področij za dodatne 
študije ali študije izvedljivosti 
Predhodne faze Dodatne študije (angl. prefeasibility 
study) 
Določitev, katera izmed moţnih 
izbir je bolj mogoča 
Identifikacija kriterijev za izbiro 
moţnosti 
Končna analiza Dodatne študije (angl. prefeasibility 
study) 
Investiranje po detajlno 
selekcioniranih kriterijih iz 
poglobljene študije 
Kočni izbor karakteristik 
projekta 
Določitev izvedljivosti projekta 
in selektivnih kriterijev  
Vrednotenje projekta Študija vrednotenja Končna odločitev o investiciji 
 
3.3.2 Idejne rešitve – moţne rešitve 
 
Terminološko spadajo idejne rešitve (IDR) med prve dokumentacije, ki so potrebne za projekt 
(objekt). Izdelajo jo projektanti in prostorski načrtovalci sočasno. Idejne rešitve so podrobno določene 
tehnične rešitve za prostorsko ureditev. Na podlagi njihovih podatkov se lahko določita izvedljivost in 
ustreznost. Idejne rešitve tako predstavljajo tehnološke, tehnične, arhitekturne, prostorske in 
stroškovne rešitve. So tudi podlaga za pripravo drţavnega prostorskega načrta (DPN). [10]  
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Slika 7: Vrste in zaporedje pridobivanja dokumentacije za investicijski projekt v fazi zasnove [32] 
 
Slika 7 prikazuje pomen idejne rešitve v povezavi z dokumentacijo za pridobivanje drţavnega 
prostorskega načrta. Slika 8 pa opisuje vsebino idejne rešitve v prostorski dokumentaciji. 
 
 
Slika 8: Vsebina idejne rešitve v pobudi, analizi smernic in študiji variant 
22  Zahirović, B. 2015. Faza zasnove in koncipiranja gradbene investicijskega projekta. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
3.4 Prostorska dokumentacija 
 




Prostorske ureditve načrtujemo s prostorskimi akti, ki določajo smernice glede posega v 
prostor – kakšne so te moţnosti in izvedbe. [11] ZUPUDPP v 3. členu navaja, da je prostorski 
akt načrt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve drţavnega pomena, zato ta ne sme biti v 
nasprotju z drţavnim prostorskim strateškim načrtom (DPSN). Sprejem načrta pomeni, da so 
spremenjeni oziroma dopolnjeni občinski prostorski načrti (OPN), kjer bo predviden poseg. 
Občine tako v svojih aktih prikaţejo le del, kjer je predviden poseg. V nadaljevanju so 
prikazani postopki umeščanja investicijskega projekta s prostorskimi akti.  
 
Slika 9: Struktura prostorske dokumentacije 
[12] [13] [14] 
 
Vsak investicijski projekt na področju gradbeništva mora biti umeščen v prostor. Če ga 
prostorske ureditve predvidevajo, se preveri skladnost z njimi oziroma se začne postopek 
njihove spremembe. Vsi akti oziroma načrti so podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
To pomeni, da mora biti projektna dokumentacija skladna s prostorskimi akti in je zakonsko 
določena v Zakonu o graditvi objektov (ZGO) kot zahteva. Na podlagi tega se tako lahko 
realizira načrtovana investicija v prostor.  
 
Zahirović, B. 2015. Faza zasnove in koncipiranja gradbenega investicijskega projekta.                23 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
3.4.1 Drţavni prostorski strateški načrt 
 
Ta načrt opredeli drţavne potrebe po razvoju in javnih koristih. Upošteva okoljevarstvo, trajnostno 
rabo naravnih dobrin, ohranjanje narave, kulturno dediščino in zdravje človeka. S tem dokumentom se 
določita ureditev prostorskega načrtovanja za razvoj ter ureditev drţavnega in lokalnega pomena. 
Razvojne dokumentacije se uskladijo z varstvenimi zahtevami. 
 
3.4.2 Drţavni prostorski načrt 
 
Drţavni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve drţavnega 
pomena. Skladati se mora z drţavnim prostorskim strateškim načrtom ter določa namembnost posega 
v okolje, različne pogoje za ohranjanje kulturne dediščine in narave ter svari pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Zajema presoje vpliva na okolje, njegove lege in velikosti ter mnogo drugih 
podatkov, ki vplivajo na drţavno prostorsko ureditev. Začne se s pobudo za izdelavo. V njej so idejne 
rešitve pripravljene na osnovi javnih podatkov. Na osnovi teh podatkov se ţe izločijo moţne rešitve, ki 
v nadaljevanju ne pridejo v poštev. Tukaj je izločanje obravnavano glede na neprimerno tehnologijo, 
previsoke cene ali prostorske neustreznosti. 
 
Temu sledi analiza smernic, kjer se idejne rešitve dopolni, moţna je tudi kakšna nova ali pomoţna 
moţnost, lahko pa tudi kakšna izpade. Kakšne bodo te smernice, odločajo javnost, občine in nosilci 
urejanja prostora. 
 
Naslednja je študija variant, ki nakaţe okoljsko, ekonomsko, prostorsko, sociološko in tehnološko 
vrednost ter omogoči natančno izdelavo idejnih rešitev, ki so podkrepljene z na novo raziskanimi 
podatki (geodetski posnetki, natančnejša merila ipd.). Študijo vodijo krajinski arhitekti v sodelovanju s 
projektanti idejnih rešitev. 
 
Podlaga za izdelavo drţavnega prostorskega načrta je idejni projekt (IDP). Ko je drţavni prostorski 
načrt sprejet in objavljen, se lahko naroči izdelava pridobitve gradbenega dovoljenja. To velja 
predvsem za večje infrastrukturne objekte.  
 
3.4.3 Regionalni prostorski načrt 
 
Regionalni prostorski načrt (RPN) je prostorski akt, s katerim se lahko izvede regionalni razvojni 
program. Ta je pogoj in podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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3.4.4 Občinski prostorski načrt 
 
Občinski prostorski načrt je prostorski akt, katerega podlaga je idejna rešitev ter vsebuje strateški in 
izvedbeni del. Z njim se določijo podlaga za načrtovanje prostorskega razvoja občine, prostorske 
ureditve in pogoji za umeščanje objektov v prostor. 
 
3.4.5 Občinski podrobni prostorski načrt 
 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski akt, ki načrtuje podrobno prostorsko ureditev 
na lokalni ravni. V njem je določena tudi ureditev v primeru naravnih nesreč in njenih posledic.  
 
 
Slika 10: Prikaz Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o urejanju prostora na višji in niţji ravni 
[16]  
 
3.5 Okoljska dokumentacija 
 
Način presoje vpliva investicijskega projekta na okolje obravnava Zakon o varstvu okolja (ZVO). 
Namen zakona je usmerjati in spodbujati takšen druţbeni razvoj, v katerem ne bo na dolgoročni ravni 
videna bistvena škoda, kar zadeva človekovo zdravje, počutje in njegovo kakovost ţivljenja. Vzrok za 
naše neoporečno bivanje je okolje, v katerem ţivimo, zato so cilji ZVO zapisani tako, da ne 
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preobremenjujemo okolja. Trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi so nekateri cilji, ki 
jih ZVO-1 predpisuje v 2. členu. Del dokumentacije pripravi ministrstvo za okolje in prostor, del pa 
pooblaščeni izdelovalci dokumentacije. [33] 
  
3.5.1 Program varstva okolja na nacionalni in občinski ravni 
 
Izdela ga ministrstvo za okolje in prostor, v njem pa so zapisani cilji, usmeritve in naloge na področju 
varstva okolja. Tako nastane poročilo o izvajanju nacionalnega programa varstva okolja, ki je sestavni 
del poročila o okolju. Izvede se vsako četrto leto in podrobno opredeljuje tiste dejavnike, ki so 
pomembni za ohranjanje okolja. ZVO-1 to obravnava v svojem 35. členu.  
 
3.5.2 Celovita presoja vplivov na okolje 
 
Nameravana gradnja je urejena s prostorskim načrtom posega v okolje in ima lahko različne 
vplive. V izogib nezaţelenim vplivom je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na 
okolje. Ta nam poda oceno vplivov na okolje in ugotavlja, ali so dani vplivi prostorskega 
načrta v skladu z zahtevami varstva okolja in njenega ohranjanja ter varstva človekovega 
zdravja in kulturne dediščine. Ob pozitivni oceni ministrstva za okolje in prostor se tako 
odobri prostorski načrt. [39] 
 
ZVO se posluţuje dveh postopkov obravnave sprejemanja posegov v okolje. Prvi je postopek 
celovite presoje vplivov na okolje (obravnava plane, ki vplivajo na okolje) in drugi poročilo o 
vplivih na okolje (presoja vplive na okolje in opredeljuje specifične posege vanj). S celovito 
presojo vplivov na okolje se tako lahko izdelata občinski in drţavni prostorski načrt ter je 
skoraj vedno zakonskega pomena. 
 
Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) je dvostopenjski postopek: 
 1. stopnja opredeljuje verjetnost vplivov plana, ki se bo odraţal na okolje, ter njeno 
pomembnost. Pomembna je za zasnovo variantnih izvedb investicijskega projekta; 
 2. stopnja govori o izvedi plana in o tem, kako bo ta vplival na okolje in če je to 
sprejemljivo. Sleherni vpliv je pomemben za gradbeni projekt. 
26  Zahirović, B. 2015. Faza zasnove in koncipiranja gradbene investicijskega projekta. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
Slika 11: Celovita presoja vplivov na okolje [17] [18]  
3.5.3 Okoljsko poročilo 
 
Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se ocenijo in ovrednotijo vplivi prostorskega načrta na 
okolje. Poročilo upošteva okoljske cilje plana, merila vrednotenja ter metodologijo ugotavljanja in 
vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno 
dediščino (3. in 4. člen Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe planov na okolje). [34] 
 
Okoljsko poročilo se izdela, če celovita presoja vplivov na okolje tako določi, v nasprotnem primeru 
se opravi dopolnilni osnutek, nakar se obvesti javnost. V okoljskem poročilu so podani zaključki in 
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3.5.4 Poročilo o vplivih na okolje 
 
Poročilo o vplivih na okolje (PVO) izdela oseba, ki ima za to potrebno licenco, v sodelovanju s 
projektantom oziroma izdelovalcem idejnega projekta, idejne rešitve ali pridobitve gradbenega 
projekta. Treba ga je izdelati za vsak projekt, saj se na njegovi osnovi pridobi okoljevarstveno 
soglasje, ki je kasneje nujno za izdelavo pridobitve gradbenega projekta. Poročilo o vplivih na okolje 
oceni in opiše vplive nameravanega posega, iz česar je razvidna sprejemljivost tega posega v okolje. 
Na podlagi pozitivno ocenjenega poročila se tako pridobi okoljevarstveno soglasje, ki zajema točno 
določene izvedbene pogoje za nameravani poseg. Poseg v okolje smatramo kot poseg v naravo, njeno 
biotsko raznovrstnost, vodo, zrak, podnebje, pokrajino. Sem prištevamo tudi vplive na človekovo 
nepremičnino ali nepremično premoţenje in kulturno dediščino ter njuno medsebojno korelacijo. [40] 
 
Presoja vplivov na okolje se izvaja za tiste posege v prostor, ki jih določa Uredba o vrstah posegov v 
okolje (Uradni list RS, št. 78/06).  
 
Iz idejne zasnove projekta lahko izdelamo poročilo o vplivih na okolje, saj nam poda zanesljive 
podatke o obsegu vplivov na okolje. [14] 
 
3.5.5 Elaborat za pridobitev okoljevarstvenega soglasja 
 
Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo 
njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva, kot to narekuje ZVO-1 v 
svojem 50. členu. Postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja se začne z zahtevo nosilca, ki 
namerava posegati v okolje. Pridobitev soglasja je odvisna od poročilo o vplivih na okolje in 
dokumentacije glede na vrsto posega v prostor. Tako je na primer za gradnjo zadostna idejna zasnova, 
ko pa to ni gradnja, pa je potrebna dokumentacija, ki predpisuje bistvene značilnosti posega v okolje 
oziroma prostor. Okoljsko soglasje se tako poda na podlagi [35]: 
 revizijskega poročila ministrstva za okolje in prostor (Agencija RS za okolje);  
 izdelave projekta, če ni gradnja, v primeru gradnje pa izdelava projekta ali idejne zasnove;  
 poročila o vplivih na okolje, v primeru posega, ki ima vpliv na naravo, tudi presoje 
sprejemljivosti. 
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Slika 12: Shematski prikaz pridobitve okoljevarstvenega soglasja [41] 
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3.6 Vrste dokumentacije v fazi zasnove 
 
Spodnja slika prikazuje delitev dokumentacije v investicijskem projektu na investicijsko, projektno in 
ostalo dokumentacijo, ki se pripravlja v fazi zasnove. 
 
Slika 10: Delitev dokumentacije v procesu investiranja – idejni projekt je del projektne dokumentacije, 
vendar pa je osnova za izdelavo investicijske dokumentacije 
 
3.6.1 Investicijska dokumentacija 
 
Investicijska dokumentacija se izdela na podlagi prostorske, projektne in ostale dokumentacije, ki 
morajo biti med seboj usklajene in potrjene s strani ministrstva v vsaki fazi projekta, kot to narekuje 
Uredba v 4. točki 10. člena. V okviru investicijske dokumentacije je opredeljeno tudi to, kako bo 
objekt zgrajen in kakšni bodo njegovi učinki. 
 
Preden se odločimo za neko investicijo, je treba izdelati nekatere dokumente, kot to narekujejo uredbe 
o investiciji. Uredba v 10. členu pred odločitvijo o investiciji zahteva naslednje: 
 dokument identifikacije investicijskega projekta, 
 predinvesticijsko zasnovo, 
 investicijski program ali njegovo novelacijo. 
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Za obseţnejše investicijske projekte, katerih vrednost presega 2.500.000 evrov, je zahtevana še študija 
izvedbe. Študija podaja okvirni načrt poteka aktivnosti za izvedbo investicije in tako laţjo vključitev 
operativnega dela v kasnejših fazah. Nameravana izvedba investicije zahteva sistem vodenja na 
podlagi podatkov o naročniku in investitorju, potek izvajanja vseh aktivnosti po kronološkem redu, 
izbire izvajalcev ter pregled dokumentacij in njihovo usklajevanje z veljavnimi predpisi. Vzpostavljen 
mora biti način spremljanja in vrednotenja postavljenih ciljev med izvajanjem projekta in po njegovem 
koncu. Rešitev je prav v omenjeni študiji izvedbe, saj mora vse izmed naštetega vsebovati v obliki 
dokumentacije. 
 
V gradbeništvu razvrščamo objekte po namenu v dve skupini [20]: 
 gospodarski gradbeni objekti: te objekte lahko poimenujemo tudi objekti kapitalne graditve, 
saj denar za njihovo izvajanje prihaja iz javnih financ. Potek investicije in potrebne 
dokumentacije je tukaj zakonsko predpisan; 
 negospodarski gradbeni objekti: to so javni objekti, pri katerih vsebina investicijske 
dokumentacije zakonsko ni predpisana in je prepuščena investitorju oziroma odgovornemu 
vodji investicije.  
 
Pod pojmom investicija razumemo vlaganje večinoma finančnih sredstev za doseganje določenih 
ekonomskih koristi oziroma dobička. Pri tem je vlaganje mogoče razumeti kot vlaganje v finančne 
oblike lastnine in njim podobne investicije, kot so delnice ali obveznice, ter v stvarne oblike lastnine, 
kot so zemljišče, oprema, stroji, vozila, ki omogočajo ustvarjanje ekonomskih koristi oziroma dobička 
skozi določene proizvodne/poslovne aktivnosti v prihodnosti. K slednjim spadajo tudi investicijski 
projekti v gradbeništvu.  
 
V fazi zasnove ocenjujemo upravičenost projekta, zato izdelujemo (pred)investicijske študije. 
Investicijske študije so vse tiste študije, ki investitorju sluţijo kot olajšava za sprejetje odločitve. V 
praksi tem študijam mnogokrat zmotno pravimo investicijski programi. Študije so pokazatelji 
upravičenosti in izvedljivosti projekta ter nam tako nakazujejo, da lahko nadaljujemo z aktivnosti v 
projektu, v nasprotnem pa se te zaustavijo.  
 
S študijami investicijskega značaja tako definiramo projekt, v sklopu katerega se: 
 določijo cilji projekta, 
 identificirajo problem in moţnosti projekta, 
 analizirata obstoječe stanje in okolje projekta, 
 obravnava več moţnih variant, 
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 izbirajo najustreznejše variante in utemeljitev izbire. 
V nadaljevanju so prikazane dokumentacije in splošni potek priprave investicijske dokumentacije za 
velike gradbene investicijske projekte. Navedene so nekatere študije, ki bi jih bilo treba izvesti pred 
odločitvijo o investiciji, in dokumentacija, ki spada zraven: 
 identifikacija projekta; 
 izdelava študije moţnosti; 
 izdelava predinvesticijske zasnove; 
 izdelava podpornih študij; 
 izdelava investicijskega programa; 
 sprejetje odločitve. 
 
3.6.2 Identifikacija projekta (projektna naloga) 
 
Inţenirji si običajno pomagajo s projektno nalogo, ki podaja podatke o nameravani gradnji in njene 
značilnosti v obliki tekstualnega in slikovnega gradiva, ki pomaga projektantu izdelati projektno 
dokumentacijo. Projektna naloga je specifična za Slovenijo in zakonsko ni določena, vendar 
predstavlja dobro izhodišče za naslednjo fazo – projektiranje. V nalogi so zajete ţelje in zahteve 
naročnika, izmed katerih nato investitor in projektant podata naslednje [36]: 
 
 
Slika 13: Pomembne informacije med naročnikom in investitorjem/projektantom skozi projektno 
nalogo 
3.6.3 Izdelava študije moţnosti 
 
Ta študija se največkrat izdela za infrastrukturne projekte, ki so veliki in visoke vrednosti. Uporabijo 
se dostopni podatki in se ne izvajajo drage raziskave. Nato se na podlagi teh odločimo, ali so nadaljnje 
izdelave investicijskih študij upravičene ali ne.   
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3.6.4 Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je dokument, ki je potreben za katero koli 
negospodarski gradbeni objekt. Dokument vsebuje različne opisane rešitve in odloča o nadaljnjem 
poteku investicije ali nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije. Uredba v 3. odstavku 11. člena 
opredeljuje: 
 navaja tiste udeleţence v gradbenem procesu, ki so odgovorni za pripravo in nadzor potrebne 
dokumentacije, ki je potrjena s strani odgovornih oseb; 
 analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;  
  opredelitev razvojnih moţnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi 
strategijami in politikami; 
 opis variant »z« investicijo, predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali 
minimalno alternativo; 
 opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov, prikazano posebej za upravičene in 
preostale stroške, ter navedbo osnov za oceno vrednosti; 
 opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo skupaj z informacijo o pričakovani stopnji 
izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta; 
 ugotovitev smiselnosti in moţnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije s časovnim načrtom. 
 
Za investicijske projekte, katerih vrednost je manjša od 300.000 evrov, se mora obvezno izdelati 
dokument identifikacije investicijskega projekta. To so, kot navaja Uredba v 4. alineji 1. odstavka 4. 
člena: 
 tehnološko zahtevni investicijski projekti; 
 investicije, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice; 
 investicijski projekti, ki se (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 
 
3.6.5 Izdelava predinvesticijske zasnove (študije) 
 
Predinvesticijska zasnova se izdeluje v najzgodnejšem obdobju projekta – v fazi zasnove. Izdelana 
mora biti tako, da investitorju pomaga pri morebitni odločitvi za nadaljnjo pripravo projekta. V 
primeru odobritve nadaljevanja se lahko izdelata investicijski program in idejni projekt. 
  
V 2. odstavku 12. člena Uredba navaja naslednje: 
 predinvesticijska zasnova obravnava vse variante, za katere je velika verjetnost, da bi 
zadovoljivo izpolnjevale zastavljene cilje z ekonomskega, finančnega, časovnega in tehnično-
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tehnološkega stališča. Ti cilji so zapisani v dokumentu identifikacije investicijskega projekta 
in so prikazani s projekcijami alternative »z« investicijo in/ali alternativo »brez« investicije. 
Predstavljene alternative upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve, na 
podlagi katerih se podajo njihovi rezultati in se nato izlušči najprimernejša varianta. 
Predinvesticijska zasnova je v bistvu študija, ki vsebuje povzetke različnih študij, predhodnih 
del in analiz;  
 v 5. odstavku 12. člena Uredbe predinvesticijska zasnova vsebuje najmanj naslednje podatke: 
 uvodno pojasnilo s povzetkom, osnovne podatke o investitorju in navedbo ciljev 
oziroma strategije; 
 analizo obstoječega stanja z vidika vrste investicijskega posega;  
 analizo variant z oceno investicijskih stroškov in koristi najmanj na osnovi idejnih 
zasnov oziroma programskih rešitev ter izračune učinkovitosti za ekonomsko dobo 
investicije; 
 analizo trţnih moţnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se trţijo ali 
izvajajo v okviru javne sluţbe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo 
proizvodov in/ali storitev; 
 analizo zaposlenih po posameznih variantah in vpliv na zaposlovanje z vidika 
ekonomske in socialne strukture druţbe; 
 okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko investiranja po variantah; 
 okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti 
vključitve javno-zasebnega partnerstva; 
 izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba vračanja investicijskih sredstev, 
neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost 
in/ali količnik relativne koristnosti) posameznih variant ter opis tistih učinkov, ki se ne 
dajo ovrednotiti z denarjem; 
 analizo tveganja in analizo občutljivosti za vsako varianto; 
 opis meril in uteţi za izbiro optimalne variante; za investicije iz 19. člena Uredbe je 
treba poleg finančnih in ekonomskih meril upoštevati tudi razvojna merila, tehnično 
poenotenost – interoperabilnost, prometno varnost in okoljska merila; 
 primerjavo variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante. 
 
Vsebina predinvesticijske zasnove gospodarskih gradbenih projektov ni opredeljena zakonsko ali 
z uredbo. Vsebina je med projekti zelo različna, saj se prilagaja značilnostim vsakega posameznega 
projekta. Podrobnosti in detajli so izdelani po presoji investitorja, saj mora biti izdelana v takšni 
vsebinski in obseţni strukturi, da mu bo v pomoč pri odločitvi za nadaljnjo izdelavo investicijskega 
programa. Temu rečemo študija izvedljivosti, saj nam izkaţe pozitiven ali negativen rezultat projekta. 
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Cilj te študije je priprava kakovostnega investicijskega projekta z minimalnim opredeljenim tveganjem 
in tako omogoča vlagateljem vrednotenje različnih investicijskih projektov. 
 
Vsebina predinvesticijske zasnove negospodarskih gradbenih projektov je opredeljena z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Uredba narekuje, da mora investitor pred izdelavo 
predinvesticijske zasnove izdelati še dokument, ki prikazuje podatke, ki jih bo investicija morala 
izpolnjevati, to je dokument identifikacije investicijskega projekta. 
 
Uredba (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) predpisuje za vse investicijske projekte, ki se 
financirajo iz javnih financ, mejne vrednosti za pripravo posamezne investicijske dokumentacije, ki 
so: 
 
Preglednica 3: Potrebni dokumenti glede na vrednosti negospodarskih objektov 
Mejne vrednosti za negospodarske 
objekte 
 
Potrebni dokumenti za javna naročila objektov 
DIIP PIZ IP 
do 300.000 EUR X   
300.000–500.000 EUR X   
500.000–2.500.000 EUR X  X 
nad 2.500.000 EUR X X X 
 
Vzporedno s pripravo predinvesticijske zasnove se izdeluje idejna zasnova gradbenega objekta. 
 
3.6.6 Izdelava podpornih študij 
 
Med podporne študije spadajo prometne analize, analize trga, geomehanske raziskave, vplivi na okolje 
ipd. Njen namen je zbiranje in obdelava informacij, ki so potrebne, da lahko izdelamo investicijski 
program. V predinvesticijski zasnovi (študiji) opredelimo, katere informacije bomo potrebovali za 
izdelavo investicijskega programa. 
 
3.6.7 Izdelava investicijskega programa 
 
Z investicijskim programom (študijo) opredelimo: 
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 cilje projekta; 
 učinke vlaganj (upravičenost); 
 izvedljivost projekta; 
 trajanje projekta; 
 omejitve; 
 tveganja.  
 
Investicijski program je odločilen za dokončno sprejetje odločitve o gradnji objekta. Investicijski 
program vsebuje priloge, kot so idejni projekti gradbenega objekta, lokacijska informacija za gradnjo 
objekta, in če je nuja, pogodba o nakupu, lastništvu ipd. Ta se pri gradbenih projektih različno 
obravnava. 
 
GOSPODARSKI GRADBENI OBJEKTI  
Po pozitivno ocenjeni predinvesticijski zasnovi se izdela investicijski program. Investicijski program 
je dokumentacija, na podlagi katere se investitor dokončno odloči o gradnji, če je ta pozitivno ocenjen. 
Vsebinsko sta si predinvesticijska zasnova in investicijski program podobna. Izmed nabora variant 
gradbenega objekta, ki jih nudi predinvesticijska zasnova, idejna zasnova tukaj obravnava le eno 
tehnično-tehnološko rešitev proizvodnje. Poglavja v predinvesticijski zasnovi tukaj tako obravnavamo 
podrobneje, kakovostno, in jih malce drugače poimenujemo, na primer idejna zasnova se tukaj 
preimenuje v idejni projekt. 
 
NEGOSPODARSKI GRADBENI OBJEKTI  
Izdelava investicijskega programa se začne, ko se pridobi soglasje financerja, to je ustreznega 
ministrstva, občine ali regije. Gradnja objekta se začne s pozitivno oceno investitorja in naročnika 
oziroma financerja hkrati. Investicijski program se izdela, če je vrednost predračunske investicijske 
več kot 500.000 evrov. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja sluţi kot vodilo za sestavo investicijskega programa. 
 
Vsebina investicijskega programa za proizvodni gradbeni projekt vsebuje: 
 utemeljitev potreb gradnje gradbenega objekta; 
 lokacijske moţnosti gradnje gradbenega objekta; 
 surovinske moţnosti oskrbe proizvodnje; 
 kadrovske moţnosti zaposlitve delavcev; 
 idejna zasnova gradbenega objekta: lahko je sestavni del ali priloga k predinvesticijski zasnovi; 
 predračun predvidenih stroškov za realizacijo gradbenega projekta; 
 viri financiranja gradbenega projekta; 
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 ekonomska upravičenost izvedbe gradbenega projekta; 
 vplivi na okolje v času uporabe gradbenega objekta; 
 terminski plan izvedbe gradbenega projekta. 
 
Poglavja se obravnavajo v kronološkem zaporedju in morajo biti vsa pozitivno odobrena, da lahko 
gradbeni projekt steče v nadaljnje faze. [20] 
 
Pomembno je še omeniti študijo izvedbe nameravane investicije, ki predstavlja popis vseh potrebnih 
aktivnosti za izvedbo investicije skupaj z aktivnostmi za zagon obratovanja oz. delovanja. Omenjena 
študija je lahko tudi sestavni del investicijskega programa. V študiji izvedbe se na podlagi 
investicijskega programa določijo fizični in finančni kazalniki za spremljanje uresničevanja 
zastavljenih ciljev ter način in potek vrednotenja učinkov med izvedbo projekta in obratovanjem oz. 
ko se projekt konča. To je opredeljeno v 14. členu Uredbe.  
 
3.6.8 Sprejetje odločitve 
 
Investitor sprejeme odločitev o nadaljnjih aktivnostih priprave projekta na osnovi parametrov, 
izkazanih v investicijski študiji. Ta odločitev se običajno imenuje »investicijska odločitev«, ker je z 
njo določeno, da se gre v investicijo, četudi se kasneje lahko ta zaustavi.  
 
3.7 Projektna dokumentacija v fazi zasnove in koncipiranja gradbenega projekta 
 
Projektno dokumentacijo obravnava Pravilnik o projektni dokumentaciji. Glede na namen v fazi 
zasnove se v 2. členu Pravilnika deli dokumentacija na: 
 idejno zasnovo; 
 idejni projekt. 
 
Sestava omenjene dokumentacije sestoji iz treh delov, ki potekajo v kronološkem zaporedju, kot to 
opredeljuje Pravilnik v 5. členu. Ti deli so: 
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3.7.1 Idejna zasnova 
 
Idejna zasnova je sestavni del projektne dokumentacije po Zakonu o graditvi objektov in po Pravilniku 
o projektni dokumentaciji. Idejna zasnova gradbenega objekta je sestavni del predinvesticijske 
zasnove oziroma njena priloga, ko je ta obseţnejša od predinvesticijske zasnove. Izdela jo investitor 
sam ali pa jo naroči projektantu oziroma podjetju, ki je za to usposobljeno. Smiselno je izdelati 
zasnovo v različnih variantah in tako izbrati najustreznejšo, ni pa nujno. V izogib neskladju med 
prostorskim redom in investitorjem (naročnikom) je nujno potrebno sodelovanje ţe v tej fazi. Idejna 
zasnova vsebuje grafične prikaze in opise nameravane gradnje, s katerimi soglasodajalci podajo 
projektne pogoje oziroma soglasja za priključitev na primer komunale, odvzema energije, prometnih 
tokov itd. Idejna zasnova mora zato vsebovati tiste podatke, ki bodo zagotavljali delovanje objekta. 
Njen obseg natančno določa Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008, 10. in 
11. člen). Pridobitev soglasij v tej fazi ni določeno z zakonom. Projektni pogoji se s strani pristojnih 
soglasodajalcev pridobivajo na podlagi idejne zasnove, ko je ta usklajena s prostorsko dokumentacijo 
ali drugače s prostorskimi načrti. [29] [20] 
 
Pomembno je vedeti, da se, kadar je prostor urejen z občinskim prostorskim načrtom, izdajo projektni 
pogoji na podlagi idejne zasnove. Če je prostor urejen z drţavnim, regionalnim ali občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom, se lahko projektni pogoji odčitajo kar iz teh načrtov oziroma aktov. V 
tem primeru se idejna zasnova uporabi ţe prej in predstavlja osnovo za izdelavo prostorske 
dokumentacije.  
 
3.7.2 Idejni projekt  
 
Priloga k investicijskemu programu je idejni projekt gradbenega objekta. V 13. členu Pravilnika o 
projektni dokumentaciji je zapisano, da idejni projekt v vodilni mapi mora nujno vsebovati lokacijske 
podatke in zbirno projektno poročilo. V idejnem projektu so prikazane različice grafičnih prikazov, 
običajno v merilu 1 : 100, podatki o obsegu projekta in njegovih stroških, na podlagi katerih se 
investitor odloči o najoptimalnejši oziroma najustreznejši varianti. Predhodni dokumenti 
predinvesticijske in idejne zasnove so izhodišče za idejni projekt, ki predstavlja osnovo za nadaljnje 
projektiranje, to je za drugo fazo. Z izrazom osnova ne apeliramo na gradnjo, saj so načrti premalo 
natančni. Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008, 13. in 14. člen) natančno 
določa obseg idejnega projekta. Idejni projekt tako predstavlja povezovalni člen med investicijsko in 
projektno dokumentacijo. [19] [20] [27]  
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4 GRAFIČNI PRIKAZ POTEKA SPREJETJA DOKUMENTACIJE 
 
 
Slika 14: Potek dokumentacije za gradbeno investicijo [21] 
 
Zgornja slika prikazuje splošno sliko poteka sprejetja dokumentacije. Sprejetje dokumentacij ne 
poteka povsem po kronološkem redu od leve proti desni, kot to prikazuje slika 12. Dokumentacija se v 
projektnih procesih spreminja oziroma dopolnjuje skladno z novimi informacijami in vedno bolj 
dodelanimi projektnimi okviri – tako z vidika umeščanja v prostor kot z vidika vplivov na okolje.  
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5 UDELEŽENCI V GRADBENEM PROCESU 
 
Objekt je kot celota obširno zastavljen projekt, ki obsega veliko število aktivnosti. Vsaka aktivnost 
oziroma deli projekta potrebujejo odgovornega in natančnega vodjo, ki bo to izpeljal po pravilnikih in 
predpisih ter poskrbel, da se bodo dela izvajala nemoteno in pravilno. Prav zaradi obširnosti pa je 
potrebnih več udeleţencev, ki bodo prevzeli odgovornosti za svoja določena dela. 
 
Poglavitni udeleţenci pri gradnji objekta so investitor, naročnik, projektant, izvajalec nadzornik in 
revident. Sodelujejo tudi odgovorni projektant, odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja 




Investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči izvedbo investicijskega projekta. Investitorjeve 
obveznosti so zakonsko predpisane (ZGO-1), kar pomeni, da mora v fazi zasnove zagotoviti naslednje 
[22]: 
1. poskrbeti mora za vloge (projektni pogoji), naročila (angl. outsorcing) in pooblastila;  
2. pridobiti mora: projektne pogoje, ki jih določijo soglasodajalci, o čemer so pisno obveščeni, 
soglasja za priklop, gradbeno dovoljenje, projektno dokumentacijo, načrt organizacije 
gradbišča in varnostni načrt, nakar je treba prijaviti začetek del na Inšpektorat RS za delo; 
3. v okviru svojih pravic in dolţnosti zagotavlja, da bo objekt: 
a) zanesljiv oziroma zagotavljal bistvene zahteve same gradnje objekta, kot so mehanska 
odpornost in stabilnost, varnost pred poţarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita 
okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje 
energije; 
b) skladen s prostorskimi akti, evidentiran, kar pomeni, da bo zapisan v zemljiški kataster, in 
da bo dostopen funkcionalno oviranim osebam; 
c) strokovno organiziran z izbiro najprimernejših rešitev na javnem natečaju, če tako določa 
prostorski akt ali drug predpis. Investitor organizira javni natečaj v sodelovanju s poklicno 
zbornico – Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS); 
4. naroči izdelavo projektne dokumentacije projektantu (28. člen ZGO-1).  
 
5.1.1 Pooblaščeni vodja investicijskega projekta 
 
V primeru investicijskih projektov večje vrednosti oziroma obsega je smiselno, da v projektno 
organizacijsko strukturo vpeljemo tako imenovano vodjo investicijskega projekta, ki jo imenuje in 
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pooblasti naročnik. Njegova vloga je v koordinaciji vseh potrebnih aktivnosti in njihovega 
strokovnega, konsistentnega in usklajenega poteka tako v fazi zasnove kot v nadaljevanju 
investicijskega projekta. Odgovorni vodja investicijskega projekta ni zakonsko določen udeleţenec v 
gradbenem procesu. Vpeljava novega udeleţenca je smiselna, saj bi nam pomagal pri administraciji 
gradbenih projektov in bi deloval na strani investitorja. V nekaterih literaturah je v angleškem jeziku 
naveden kot »contract manager«. Odgovorni vodja investicijskega projekta bi tako odgovarjal 
investitorju za celotno izvedbo projekta in bi bil s strani investitorja poimenovan ţe v fazi zasnove. 
Njegove naloge bi bile [37]: 
 urejanje administracije gradbenih projektov z vidika zahtevnosti projekta in virov, ki so na 
voljo, 
 strokovna priprava projektne naloge in njeno dopolnjevanje skozi projekt, 
 skrb v okviru administracije, da potrebne informacije stekajo med udeleţenci, in ločevanje 
bistvene informacije od nepomembnih in zastarelih, 




Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju 
(ZGO-1-NPB14, točka 4.2 1. odstavka 2. člena). 
 
Zakon o graditvi objektov v 28. členu navaja pogoje za projektanta: 
 dejavnost projektiranja sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska druţba 
ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost projektiranja oziroma ima kot samostojni 
podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi; 
 če samostojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji gospodarske druţbe oziroma zadruge 
sami ne izpolnjujejo s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega projektanta, mora 
imeti takšna pravna oziroma fizična oseba takrat, ko opravlja dejavnost projektiranja, s 
pogodbo o zaposlitvi ali s pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji prek kooperacije 
ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje ustreznega števila posameznikov, ki 
izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta; 
 dejavnost projektiranja sme odgovorni projektant opravljati tudi v drugi statusno pravni obliki, 
če to dopušča poseben zakon. 
 
Odgovorni projektant  
Projektant za vsak posamezni načrt imenuje odgovornega projektanta, ki izdela načrt v skladu z 
zakoni, prostorskimi akti, predpisi in pogoji soglasodajalcev.  
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Odgovorni projektant mora biti pri poklicni zbornici vpisan v imenik pooblaščenih projektantov – vpis 
v evidenčno knjigo poklicne Inţenirske zbornice Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor 
Slovenije. 
 
5.3 Svetovalni inženiring 
 
Vpeljava svetovalnega inţeniringa je smiselna predvsem pri večjih investicijah. Svetovalni inţeniring 
nudi strokovno in organizacijsko pomoč pri investiciji vse od ideje do zgrajenega objekta, in sicer pri 
izvedbi prostorskega načrtovanja ter projektiranja. Ena izmed nalog je tudi tehnično svetovanje, ki 
povezuje in koordinira javni interes za izpolnitev ţelja investitorja v največji dopustni meri.  
 
Tako investitor v investicijskem procesu, ker običajno nima lastnih usposobljenih kadrov, najeme 
svetovalnega inţenirja, ki (skoraj) v celoti prevzame delo – od izdelave zahtevane dokumentacije, 
nadzora nad gradnjo do samega zagona projekta. Sodelovanje med investitorjem in svetovalnim 
inţenirjem temelji na zaupanju, seveda ob predpostavki, da je inţenir za to delo tudi strokovno in 
tehnično podkovan.  
 
Zahteve naročnika so se s preteklim obdobjem povečale in tako se ţeli od svetovalnega inţenirja 
naslednje [24]: 
 študija izvedljivosti; 
 projektna dokumentacija; 
 pomoč pri umestitvi objekta v prostor, ki je danes ena izmed glavnih ovir pri izvajanju 
projekta; 
 kakovosten nadzor nad izgradnjo in montaţo.  
 
5.4 Stroškovni nadzornik 
 
Poklic oziroma strokovni profil stroškovnega nadzornika (angl. Quantity surveyor) v Sloveniji ni 
priznan oziroma prisoten. Izhaja iz anglosaškega področja (Anglija: »Quantity surveyor«; Nemčija: 
»Kostenplaner«). Stroškovni nadzornik je oseba, ki ugotavlja, kolikšni bodo nastali stroški izvajanja 
nekega gradbenega projekta. Omenjeni nadzorniki lahko opravljajo več nalog, zato se tudi pojavljajo 
različni nazivi omenjenega kadra. Znanja, ki jih vsebujejo, izhajajo iz več tehničnih področij, to so 
lahko arhitektura, gradbeništvo, management itd., in tako lahko predvidijo širšo sliko dogajanja, 
izvajanja. Na osnovi tega lahko predvidijo nastale stroške. 
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Glavne naloge stroškovnega nadzornika: 
 vodenje financ za kateri koli gradbeni projekt, naj bo to hiša, stolpnica, most ali predor; 
 skrb za izvedbo projektov pravočasno in v okviru proračuna; 
 učinkovito upravljanje (nastalih) gradbenih stroškov in proizvodnje;  
 reševanje sporov med strankami, ki so zajete v pogodbi; 
 priprava ocen nadomestnih zavarovanj za vse vrste objektov, vključno s hišami. 
 
Preden se gradnja začne, stroškovni nadzornik poda oceno proračuna glede na zahteve stranke. Ocene 
so pripravljene zelo podrobno, tako da bo proračun zadovoljiv za vsako fazo gradnje. Njihova glavna 
vloga je ugotoviti, koliko bo stala izvedba nekega projekta, vključno z materiali, delovno silo in 
storitvami.  
 
Pred začetkom gradnje stroškovni nadzornik [25]: 
 izvede študijo izvedljivosti projekta in z grobo oceno predvidi, kaj vse bo projekt zajel; 
 prouči gradbene in arhitekturne načrte z namenom, da identificira stroške in tako poda 
proračun za projekt; lahko pa vzame podoben, ţe izveden projekt in na osnovi tega oblikuje 
proračun; 
 prej omenjena opravljena naloga omogoča nadzorniku, da naredi plan stroškov in pomaga 
izvajalski ekipi ostati v okviru proračuna s pomočjo praktičnih rešitev; 
 končno ceno pripravi svetovalni inţenir s projektnim arhitektom, ki je osnova za postavitev 
ponudbe.  
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6 PROCESI V FAZI ZASNOVE IN KONCIPIRANJA GRADBENEGA PROJEKTA 
 
Udeleţenci v procesu graditve morajo medsebojno sodelovati, planirati in usklajevati procese ter njim 
pripadajoče aktivnosti. Njihove obveznosti se določijo z dogovori ali pogodbami, ki so v skladu s 
predpisi, s čimer napeljujemo na javno dobro, neškodljiv vpliv na okolje in upoštevanje zasebnih 
interesov prisotnih oziroma ljudi, zajetih v projekt. Tako ima vsak udeleţenec svoj protokol nalog, 
pooblastil in odgovornosti. Posledično se tako izraţajo ekonomičnost, pravočasnost in kakovost 
projekta. Splošno povedano udeleţenci delujejo v smislu dobrega gospodarjenja. 
 
6.1 Pregled nalog posameznih udeležencev v fazi zasnove  
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ opredeljuje investicijsko pobudo, kjer so zajete naloge posameznih udeleţencev.  
 
Preglednica 4: Naloge udeleţencev pri gradbenem investicijskem procesu v fazi zasnove [26] 
 
Uporabljene kratice: I – investitor, SI – svetovalni inţeniring, P – projektant, DI – drugi izvajalci. 
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6.2 Pregled stopnje odgovornosti posameznih udeležencev v fazi zasnove 
 
V spodnji preglednici je prikazano, kateri gradbeni udeleţenec je odgovoren oziroma sodeluje pri 
določeni vsebini ali pa je zgolj informiran v fazi zasnove in koncipiranja gradbenega projekta. Ključno 
vlogo imata investitor in odgovorni vodja (investicijskega) projekta, saj je njuna prisotnost potrebna 
prav pri vsaki obravnavani vsebini. Zakonsko odgovornost nosita odgovorni vodja projekta in 
odgovorni projektant, kot to narekujejo Zakon o graditvi objektov, Uredba o vrstah objektov glede na 
zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) in Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in o določitvi objektov drţavnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003).  
 


















































































































































Investicijska projektna naloga O O S     
Izbor sodelujočih deleţnikov – razpisni postopek I O O   
  
Trţna analiza I O S     
Investicijska dokumentacija O O S   S O 
Projektna dokumentacija S O   Z  Z 
Lastninska in druge stvarne pravice O O  O    
Umestitev v prostor (prostorski akti) I O     S 
Analiza vplivov na okolje in druge potrebne študije I O     O 
Generalni terminski plan investicijskega projekta S O      
Ocena stroškov in določitev proračuna O O O     
Zagotavljanje finančnih sredstev O O      
Opredelitev protokola organizacije in komunikacije I O S    S 
Definiranje in analiza tveganj I O      
Izbira modela oddaje del S O      
Uporabljene kratice: I – informiranost, S – sodelovanje, O – odgovornost, Z – zakonska odgovornost.  
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6.3 Diagram poteka procesov v fazi zasnove 
 
 
Slika 15: Potek izdelave investicijske dokumentacije (1. del) 
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7 ZAKLJUČEK   
 
Gradbeni investicijski projekt obsega sklop nalog za doseganje ţelenega namena v 
predpisanem času. Ravna in izvaja se po predpisani metodologiji. Načeloma začnemo s 
študijami, s katerimi naprej opredelimo naročnikove potrebe, zahteve in moţnosti ter 
identificiramo moţne variante. Gre tako rekoč za konstanten proces obravnavanja realnih 
variant in z njimi podanih rešitev, nakar se izmed nabora najprimernejših izvede še dodatna 
selekcija za pridobitev najrealnejše rešitve. Rezultat se nato poda v slikovni in tekstualni 
obliki, katere končni izdelek predstavlja dokumentacija. Sheme procesov so poimenovane po 
posameznem dokumentu, ki v bistvu predstavlja podfazo faze zasnove in koncipiranja 
gradbenega projekta. Vendar pa zakoni, po katerih se orientiramo, ne prepisujejo kakovosti 
izdelave te dokumentacije, ki je pomembnega značaja za uspešnost investicije, temveč zgolj 
obvezne elemente. Vzpostaviti je treba celovit sistem obvladovanja investicijskih projektov z 
vsemi naštetimi področji znanja vodenja projekta, kot ga obravnava vodnik PMBOK. Poseben 
poudarek mora biti predvsem na sistematizirani določitvi odgovornosti gradbenih udeleţencev 
v fazi zasnove, s čimer si zagotovimo tudi ustrezno kakovost investicijskih dokumentacij. 
 
Prvi korak k temu cilju bi lahko bil z informacijsko tehnologijo podprt »protokol« 
formaliziranega komuniciranja med izdelovalci posameznih dokumentov, njihovimi 
presojevalci, soglasodajalci, nosilci odločanja, naročnikom projekta in njegovimi financerji. 
Tako bi dosegli predvsem sledljivost in transparentnost procesa investicijskega projekta – 
tako v začetni fazi kot tudi v vseh nadaljnjih. 
 
Za izdelavo investicijskih dokumentacij je potreben širok spekter znanja. Sami zakoni so tako 
obseţni in ponekod tudi nerazumljivo napisani, da bi bilo smiselno razmisliti o novem 
strokovnem profilu s kombiniranjem več strok med seboj, ki jih predstavljajo gradbenik, 
ekonomist in pravnik, ki bi bili usposobljeni za usmerjanje in izvajanje dela v smislu 
premikanja investicije v pravo smer. Primerljiv kader predstavlja tako imenovani stroškovni 
nadzornik. Potencialno bi se lahko zakonodajno opredelil kot ključni udeleţenec v fazi 
zasnove gradbenega investicijskega projekta tudi vodja investicijskega projekta, ki bi 
odgovorno zagotavljal strokovnost vsebine in postopkov ter tako povečal kakovost izdelave 
dokumentov, vsaj za večje investicije. 
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